

Nemocnice Na Bulovce

se sídlem Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň
zastoupená MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka
IČO 000 64 211
DIČ CZ00064211
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu 5177551003/2700
(dále jen „objednatel“)

a

PERFECTSTAV s.r.o.

se sídlem Jagellonská 1700/3, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
jednatel Jiří Ježek, jednatel
IČO 24294179
DIČ CZ24294179
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu 2756512339/0800
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 193544
(dále jen „zhotovitel“)

dále také společně jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s čl. XIII., bodu 13.3, Smlouvy o dílo ze dne 19.10.2015, jejímž předmětem jsou
stavební úpravy v 1.NP pro výměnu CT (dále jen „Smlouva“), tento

Dodatek č. 1

(dále jen „Dodatek“)

I. Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, že Smlouvu mění z důvodu potřeby provedení víceprací následovně:

1) Čl. III. Smlouvy se doplňuje o nový bod 3.3, který zní:

„Vícepráce dle bodu 4.7 Smlouvy zhotovitel dodá objednateli v termínu do 4. 1. 2016“

2) čl. IV. Smlouvy se doplňuje o nový bod 4.7, který zní:

“ 4.7 Cena díla uvedená v bodu 4.6 Smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací, která dle rozpočtu činí **99.921,50 Kč** bez DPH, DPH činí 21% činí **20.983,52 Kč**, celkem cena víceprací s DPH činí **120.905,02 Kč**. Položkový rozpočet víceprací tvoří novou **Přílohu č. 5** Smlouvy.

3) čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odst. 5.2.1, který zní:

„Cenu víceprací dle bodu 4.7, článku IV. Smlouvy zhotovitel vyúčtuje objednateli jako 7. splátku ceny díla, a to daňovým dokladem, vystaveným do 14 dnů ode dne převzetí víceprací bez vad objednatelem, který je splatný do 30 dnů ode dne splatnosti 6. splátky ceny díla, a to dle nového znění **Přílohy č. 4** smlouvy.“

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že Dodatek po vzájemném projednání uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy Smlouvy:
Příloha č. 4 Nové znění Splátkového kalendáře
Příloha č. 5 Položkový rozpočet víceprací

2 6 -01- 2016

V Praze dne

PERFECTSTAV s.r.o.

Jagellonská 1700/3, 130 00 Praha 3

tel. 607 711 638

IČO: 24294179, DIČ: CZ24294179 - 31 -

.....
Jiří Ježek, jednatel
PERFECTSTAV s.r.o.
zhotovitel

NEMOCNICE NA BULOVCE

180 81 Praha 8, Budínova 2

ředitelský

.....
IČO: 00064211

(1)

.....
MUDr. Andrea Vrbovská, ředitelka
Nemocnice Na Bulovce
objednatel

| Příloha č. 4 - Nové znění Splátkového kalendáře

1. splátka: 282.386,83 Kč bez DPH – splatnost do 30 dnů od vystavení faktury
2. splátka: 282.386,83 Kč bez DPH – splatnost do 30 dnů po datu splatnosti předchozí splátky
3. splátka: 282.386,83 Kč bez DPH – splatnost do 30 dnů po datu splatnosti předchozí splátky
4. splátka: 282.386,83 Kč bez DPH – splatnost do 30 dnů po datu splatnosti předchozí splátky
5. splátka: 282.386,83 Kč bez DPH – splatnost do 30 dnů po datu splatnosti předchozí splátky
6. splátka: 282.386,83 Kč bez DPH – splatnost do 30 dnů po datu splatnosti předchozí splátky
7. splátka: 99.921,50 Kč bez DPH – splatnost do 30 dnů po datu splatnosti předchozí splátky


V dne

PERFECTSTAV s.r.o.

Jagellonská 1700/3, 130 00 Praha 3

tel: 607 711 938

zároveň
IČO: 24294179, DIČ: CZ24294179 - 31 -



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	
	Vícepráce CT	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Nemocnice Na Bulovce	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, 18081 Praha 8	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	PERFECTSTAV s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	
R	Montáž celkem	
N	HSV celkem	
	PSV celkem	99 921,50
ZRN celkem		99 921,50
HZS		
RN II.a III.hlavy	99 921,50	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	99 921,50	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
PERFECTSTAV s.r.o. Jagellonská 1700/3, 130 00 Praha 3 tel. 607 711 638 IČO: 24294179, DIČ: CZ24294179 - 31 -	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	99 921,50 Kč
DPH	21 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		99 921,50 Kč

rozpočet

Objekt:	Vícepráce CT
Stavba:	Nemocnice Na Bulovce

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Nátěr obložek, okno mezi vyšetřevnou a ovladovnou	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
2	Vybourání obkladu v ovladovně	m2	2,50	117,00	292,50
3	Oprava omítky	m2	2,50	280,00	700,00
4	Dodávka obkladu	m2	3,00	300,00	900,00
5	Montáž obkladu	m2	2,50	560,00	1 400,00
6	Zapravení kolem obkladu	m	5,00	45,00	225,00
7	Silikon v rozích	m	2,00	45,00	90,00
	Popisovna				
8	Odstranění lina	m2	22,00	39,00	858,00
9	Zbroušení povrchu	m2	22,00	150,00	3 300,00
10	Samonivelační stěrka	m2	22,00	150,00	3 300,00
11	Dodávka a montáž gum.profilu pro rohy vytahovaného soklu	m	20,00	70,00	1 400,00
12	Zasilikonování soklu	m	20,00	69,00	1 380,00
13	Dodávka lina Armstrong Solidpur	m2	30,00	220,00	6 600,00
14	Montáž lina	m2	22,00	240,00	5 280,00
15	Montáž vytahovaného soklu	m	20,00	90,00	1 800,00
16	Dodávka lepidla	kg	5,00	190,00	950,00
17	Savřování lina vč.šňůry	m	20,00	95,00	1 900,00
18	Přechodová lišta nerez	kus	2,00	750,00	1 500,00
	Místnost č.1031				
19	Vybourání dlažby	m2	12,50	120,00	1 500,00
20	Zbroušení povrchu	m2	12,50	220,00	2 750,00
21	Samonivelační stěrka	m2	12,50	220,00	2 750,00
22	Dodávka a montáž gum.profilu pro rohy vytahovaného soklu	m	30,00	80,00	2 400,00
23	Zasilikonování soklu	m	30,00	89,00	2 670,00
24	Dodávka lina Armstrong Solidpur	m2	18,00	300,00	5 400,00
25	Montáž lina	m2	18,00	260,00	4 680,00
26	Montáž vytahovaného soklu	m	30,00	90,00	2 700,00
27	Dodávka lepidla	kg	5,00	190,00	950,00
28	Savřování lina vč.šňůry	m	30,00	110,00	3 300,00
29	Přechodová lišta nerez d. 2m	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
30	Demontáž podhledu	m2	12,50	150,00	1 875,00
31	Dodávka a montáž kazetového podhledu	m2	12,50	650,00	8 125,00
32	Demontáž svítidel	kus	3,00	250,00	750,00
33	Dodávka svítidel	kus	3,00	1 500,00	4 500,00

34	Montáž svítidel	kus	3,00	250,00	750,00	
35	Kabely CYKY 3 x 2,5	m	80,00	37,00	2 960,00	
36	Úprava VZT - demontáž distribučních elementů, dodávka, montáž	soub	1,00	10 000,00	10 000,00	
37	Vybourání obkladu	m2	18,00	117,00	2 106,00	
38	Oprava omítky	m2	18,00	280,00	5 040,00	
39	Štuk	m2	18,00	140,00	2 520,00	
40	Demontáž a zpětná montáž klemp.prvků (parapety oken)	soub	1,00	3 000,00	3 000,00	
41	Demontáž, dodávka a montáž radiátoru	kus	6,00	3 200,00	19 200,00	
	Elektro					Montáž
1	UTP 6	m	610,00	22,80	13 908,00	10 248,00
2	Zásuvka 2x RJ 45	kus	4,00	300,00	1 200,00	720,00
3	Vypínač Klasik	kus	6,00	82,80	496,80	648,00
4	Zásuvka Klasik	kus	1,00	93,60	93,60	108,00
5	Světlo	kus	1,00	468,00	468,00	240,00
6	Drobný materiál	soub	1,00	432,00	432,00	
7	Zapojení zás. Patch panel	kus	8,00	108,00	0,00	720,00
8	Krabice KU 68	kus	4,00	10,80	43,20	336,00
9	Husí krk	m	8,00	12,00	96,00	105,60
10	Piktogram NEVSTUPOVAT	kus	1,00	1 306,80	1 306,80	300,00
	celkem elektro				31 470,00	
	celkem Vícepráce				155 471,50	
	Méněpráce					
1	Oddělovací příčka SDK před vstupem	soub	1,00	5 000,00	5 000,00	
2	Technická místnost - pohled	soub	1,00	7 000,00	7 000,00	
3	Nátěr fasády po výměně oken	soub	1,00	28 500,00	28 500,00	
4	Fixní okna	kus	7,00	2 150,00	15 050,00	
	celkem Méněpráce				55 550,00	

celkem bez DPH

99 921,50

V..... dne

PERFECTSTAV s.r.o.

Jagellionská 1700/3, 130 00 Praha 3

Zhotovitel 638

ICO: 24294179, DIČ: CZ24294179 - 31 -