

Smluvní strany

1. Nemocnice Na Bulovce

se sídlem: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
 zastoupená: MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka
 IČ: 000 64 211
 DIČ: CZ00064211
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 číslo účtu: 5177551003/2700
 (dále jen „objednatel“)

a

2. INTOZA s.r.o.

zapsaná: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddílu C, vložka 23847
 sídlo: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky
 zastoupená: Tomášem Zavadou – jednatelem společnosti
 IČ: 25873261
 DIČ: CZ25873261
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 1651540339/0800
 (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s čl. IV, bodu 4.5, Smlouvy o dílo ze dne 20. 11. 2014, jejímž předmětem jsou
 Stavební úpravy ústavní lékárny (dále jen „Smlouva“), tento

DODATEK č. 1

(dále jen „Dodatek“)

I. Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, že Smlouvu mění z důvodu potřeby provedení víceprací následovně:

1) dle bodu 4.5., čl. IV. se doplňuje Smlouva o nový bod 4.7, který zní:

„ **4.7** Cena díla uvedená v bodu 4.6 smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací, která dle změnových listů činí 691.177,00 Kč bez DPH.

Celková cena díla vč. víceprací bez DPH činí

5,622.518,00 Kč


Fakturace díla probíhá v režimu přenesené daňové povinnosti.

II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
- 2) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3) Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že Dodatek po vzájemném projednání uzavírají podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 5) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je **příloha č. 7** Smlouvy : Změnové listy.

V Praze dne 17 -04- 2015



MUDr. Andrea Vrbová, MBA
ředitelka

Nemocnice Na Bulovce
objednatel

NEMOCNICE NA BULOVCE
100 000 000 000 000 000 000 000
100 000 000 000 000 000 000 000
IČ: 00000000, IČO: 00004211
(1)

Tomáš Závada
jednatel společnosti
INTOZA s.r.o.
zhotovitel

INTOZA s.r.o. ®
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Příloha č. 7

Změnové listy č.1 – 17 = REKAPITULACE

Stavba: **Nemocnice Na Bulovce**Objekt: **Rekonstrukce lékárny**Zhotovitel: **INTOZA s.r.o.**

ZL č.1		204 953,00 Kč
ZL č.2		0,00 Kč
ZL č.3		255 106,00 Kč
ZL č.4		0,00 Kč
ZL č.5		7 436,00 Kč
ZL č.6		8 422,00 Kč
ZL č.7		8 134,00 Kč
ZL č.8		8 950,00 Kč
ZL č.9		0,00 Kč
ZL č.10		29 150,00 Kč
ZL č.11		9 283,00 Kč
ZL č.12		40 597,00 Kč
ZL č.13		0,00 Kč
ZL č.14		0,00 Kč
ZL č.15		59 660,00 Kč
ZL č.16		19 360,00 Kč
ZL č.17		40 126,00 Kč

Celkem bez DPH

691 177,00 Kč



.....
ing. František Novák
za objednatele



.....
ing. Vladimír Hořelka
za zhotovitele

INTOZA s.r.o. ®
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Změnový list č. 1

Stavba: Nemocnice Na Bulovce
 Objekt: Rekonstrukce lékárny
 Podobjekt: Omítky stěn
 Zhotovitel: INTOZA s.r.o.



PŘÍPOČTY

č. položky	popis	M.J.	počet M.J.	cena M.J.	celkem
1	Omítka stěrková – lepidlo	m2	455,63	158,00	71 989,54
2	Pomocné lešení	m2	455,63	71,44	32 550,57
3	Omítka vnitřní jednovrstvá štuková	m2	397,89	152,00	60 479,28
4	vyrovnaní stávajících obíhých rohů pod	m	9,70	428,00	4 151,60
5	vyrovnaní stávajícího zdiva omítkou hrubou	m2	325,00	194,00	63 050,00
6	Otlučení stávajících degradovaných omítek s odvozem na skládku	m2	325,00	98,27	31 937,75
7	Sondy soubor	m2	1,00	2 206,00	2 206,00
8	malby vnitřní bílé	m2	954,57	37,00	35 319,09
9	přesun hmot	%	3,25	167 225,39	5 434,83
Celkem bez DPH					307 118,66
DPH 21%					64 494,92
Celkem vč. DPH 21%					371 613,57

OBPOČTY

č. položky	popis	M.J.	počet M.J.	cena M.J.	celkem
1	oprava omítek stěn ze 40 % včetně záhozu ryh a kapes po instalačních řemeslech	m2	-304,48	100,00	-30 448,00
2	malba na sádrokartonových stěnách tónovaná	m2	-124,30	41,00	-5 096,30
3	malby na stěnách omítaných a sítotech omítaných tónované dle stávajících maleb	m2	-830,27	39,00	-32 380,53
Celkem bez DPH					-67 924,83
DPH 21%					-14 264,21
Celkem vč. DPH 21%					-82 189,04

REKAPITULACE

Celkem bez DPH 239 193,83
 DPH 21% 50 230,70
 Celkem vč. DPH 21% 289 424,53

ing. František Novák
 za objednatele

ing. Vladimír Hofelka
 za zhotovitele