

Nemocnice Na Bulovce

se sídlem: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
 IČO: 000 64 211
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 číslo účtu: 51 77 55 10 03 / 2700
 zastoupená: MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka
 (dále jen "objednatel")

a

Animatrans s.r.o.

se sídlem: Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
 IČO: 260 25 442
 zapsaný: v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddílu C, vložka 9809
 bankovní spojení: Raiffeissenbank České Budějovice
 číslo účtu: 7083957001/5500
 zastoupená: Zdeňkem Zemanem
 (dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany v souladu s čl. XIII., bodu 13.3 Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“, jejímž předmětem plnění jsou stavební práce s názvem „NEMOCNICE NA BULOVCE – VYBUDOVÁNÍ POTRUBNÍ POŠTY V AREÁLU NNB“, uzavírají tento

D O D A T E K č. 1

(dále jen „dodatek“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se s ohledem na dotační podmínky, které se vztahují na plnění předmětné veřejné zakázky, tímto dodatkem dohodly na následující změně smlouvy:

Článek V, bod 5.2 smlouvy nyní zní:

„5.2 Kupní cenu objednatel uhradí takto:


- a) První splátka kupní ceny ve výši 7.511.832,46 Kč včetně DPH ve lhůtě do 30 dnů ode dne vystavení faktury v návaznosti na oboustranně odsouhlasený předávací protokol o předání díla
- b) Zbývající část kupní ceny včetně DPH uhradí v po sobě jdoucími měsíčními splátkami s tím, že druhá splátka zbývající části kupní ceny je splatná do 30 dnů, následujících po datu splatnosti první splátky kupní ceny a každá další splátka zbývající části kupní ceny je splatná vždy do 30. dne po datu splatnosti předchozí splátky zbývající části kupní ceny tak, že poslední měsíční splátka zbývající části kupní ceny je splatná do 30. 06. 2017. Konkrétní výše splátek bude stanovena Dodatkem č. 2 v návaznosti na skutečný termín předání díla.

2. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu.
- 3) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

- 4) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že dodatek po vzájemném projednání uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 5) Ruší se Příloha č. 5, která bude aktualizována v Dodatku č. 2.

V Praze dne 21. 10. 2015



ANIMATRANS s.r.o.
Okružní Čp. 57/01, C. Budejovice
IČ: 20025442 DIČ: CZ26025442
Tel: 387 315 900

.....
Zdeněk Zeman
Jednatel společnosti
Animatrans s.r.o.
zhotovitel

V Praze dne 19 -11- 2015



.....
MUDr. Andrea Vrbovská, MBA
ředitelka
Nemocnice Na Bulovce
objednatel

NEMOCNICE NA BULOVCE
180 81 Praha 8, Budínova 2
ředitelství
IČZ: 08006000, IČO: 00064211
(2)