

### **Nemocnice Na Bulovce**

se sídlem Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň  
zastoupená MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka  
IČO 000 64 211  
DIČ CZ00064211  
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu 5177551003/2700  
(dále jen „objednatel“)

a

### **PERFECTSTAV s.r.o.**

se sídlem Jagellonská 1700/3, 130 00 Praha 3 - Vinohrady  
jednající Jiří Ježek, jednatel  
IČO 24294179  
DIČ CZ24294179  
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu 2756512339/0800  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 193544  
(dále jen „zhotovitel“)

dále také společně jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s čl. XIII., bodu 13.3, Smlouvy o dílo ze dne 19.10.2015, jejímž předmětem jsou  
**stavební úpravy v 1.NP pro výměnu CT** (dále jen „Smlouva“), tento

## **Dodatek č. 1**

(dále jen „Dodatek“)

### **I. Předmět Dodatku**

Tímto Dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, že Smlouvu mění z důvodu potřeby provedení víceprací následovně:

1) Čl. III. Smlouvy se doplňuje o nový bod 3.3, který zní:

„Vícepráce dle bodu 4.7 Smlouvy zhotovitel dodá objednateli v termínu do 4. 1. 2016“

2) čl. IV. Smlouvy se doplňuje o nový bod 4.7, který zní:

“ 4.7 Cena díla uvedená v bodu 4.6 Smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací, která dle rozpočtu činí **99.921,50 Kč** bez DPH, DPH činí 21% činí **20.983,52 Kč**, celkem cena víceprací s DPH činí **120.905,02 Kč**. Položkový rozpočet víceprací tvoří novou **Přílohu č. 5** Smlouvy.

3) čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odst. 5.2.1, který zní:

„Cenu víceprací dle bodu 4.7, článku IV. Smlouvy zhotovitel vyúčtuje objednateli jako 7. splátku ceny díla, a to daňovým dokladem, vystaveným do 14 dnů ode dne převzetí víceprací bez vad objednatelem, který je splatný do 30 dnů ode dne splatnosti 6. splátky ceny díla, a to dle nového znění **Přílohy č. 4** smlouvy.“

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že Dodatek po vzájemném projednání uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy Smlouvy:  
Příloha č. 4 Nové znění Splátkového kalendáře  
Příloha č. 5 Položkový rozpočet víceprací

2 6 -01- 2016

V Praze dne

**PERFECTSTAV s.r.o.**

Jagellonská 1700/3, 130 00 Praha 3

tel. 607 711 638

IČO: 24294179, DIČ: CZ24294179 - 31 -

.....  
Jiří Ježek, jednatel  
PERFECTSTAV s.r.o.  
zhotovitel

**NEMOCNICE NA BULOVCE**

180 81 Praha 8, Budínova 2

ředitelský

.....  
IČO: 00064211

(1)

.....  
MUDr. Andrea Vrbovská, ředitelka  
Nemocnice Na Bulovce  
objednatel

| Příloha č. 4 - Nové znění Splátkového kalendáře

1. splátka: 282.386,83 Kč bez DPH – splatnost do 30 dnů od vystavení faktury
2. splátka: 282.386,83 Kč bez DPH – splatnost do 30 dnů po datu splatnosti předchozí splátky
3. splátka: 282.386,83 Kč bez DPH – splatnost do 30 dnů po datu splatnosti předchozí splátky
4. splátka: 282.386,83 Kč bez DPH – splatnost do 30 dnů po datu splatnosti předchozí splátky
5. splátka: 282.386,83 Kč bez DPH – splatnost do 30 dnů po datu splatnosti předchozí splátky
6. splátka: 282.386,83 Kč bez DPH – splatnost do 30 dnů po datu splatnosti předchozí splátky
7. splátka: 99.921,50 Kč bez DPH – splatnost do 30 dnů po datu splatnosti předchozí splátky


V ..... dne .....

**PERFECTSTAV s.r.o.**

Jagellonská 1700/3, 130 00 Praha 3

tel: 607 711 938

zhotovitel  
IČO: 24294179, DIČ: CZ24294179 - 31 -



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	
	<b>Vícepráce CT</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<b>Nemocnice Na Bulovce</b>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	<b>Nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, 18081 Praha 8</b>	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	<b>PERFECTSTAV s.r.o.</b>
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
Z	Dodávka celkem	
R	Montáž celkem	
N	HSV celkem	
	PSV celkem	99 921,50
ZRN celkem		99 921,50
HZS		
RN II.a III.hlavy	99 921,50	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	99 921,50	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
<b>PERFECTSTAV s.r.o.</b> Jagellonská 1700/3, 130 00 Praha 3 tel. 607 711 638 IČO: 24294179, DIČ: CZ24294179 - 31 -	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	99 921,50 Kč
DPH	21 % činí :	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>99 921,50 Kč</b>